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POWERED BY

apr 2024 maj 2024 jun 2024 jul 2024 aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024
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Al...
17...

T...
2...

Estimeret tidspunkt for opstart +/- 1 uge
(100%) 26. apr - 26. apr

R24+23 (3 FA) - Gade Egilsgade 27A+25 Th
24-06-2024 - 05-07-2024

Altan montage
(40%) 24. jun - 2. jul

Ferie 1 montør
(100%) 1. jul - 5. jul

Flyt af platform
(0%) 3. jul - 3. jul

R22+34 (5 FA) - Gade Egilsgade 25 + Isafjordsgade 3
04-07-2024 - 09-08-2024

Ferie begge montører
(100%) 8. jul - 26. jul

Altan montage
(0%) 4. jul - 7. aug

Flyt af platform
(0%) 9. aug - 9. aug

R20 (3 FA) - Gade Isafjordsgade 3
12-08-2024 - 21-08-2024

Altan montage
(0%) 12. aug - 20. aug

Flyt af platform
(0%) 21. aug - 21. aug

R19+18 (2 FA) - Gade Isafjordsgade 1
22-08-2024 - 28-08-2024

Altan montage
(0%) 22. aug - 28. aug

Evt. fejl og mangler
(0%) 28. aug - 28. aug

Afslutprojekt
(0%) 29. aug - 6. sep

T...
17...

Estimeret tidspunkt for opstart +/- 1 uge
(100%) 17. apr - 17. apr

R3+2 (6FA) - Gård Njalsgade 30A+B
20-06-2024 - 02-08-2024

Altan montage
(80%) 20. jun - 28. jun

Flyt platform
(0%) 1. jul - 1. jul

Ferie begge montører
(100%) 15. jul - 2. aug

R1 (4FA) - Gård Njalsgade 30B
02-07-2024 - 05-08-2024

Altan montage
(0%) 2. jul - 12. jul

Flyt platform
(0%) 5. aug - 5. aug

R14+15+17 (5FA) - Gård Njalsgade 24B+A
06-08-2024 - 23-08-2024

Altan Montage
(0%) 6. aug - 22. aug

Flyt platform
(0%) 23. aug - 23. aug

R45 (1SP) - Gård Egilsgade 27A
26-08-2024 - 28-08-2024

Altan montage
(0%) 26. aug - 27. aug

Flyt platform
(0%) 28. aug - 28. aug

R44 (1SP) - Gård Egilsgade 27B
29-08-2024 - 30-08-2024

Altan montage
(0%) 29. aug - 30. aug

R31 (1FR) - Gård Egilsgade 31A
02-09-2024 - 13-09-2024

Altan montage
(0%) 2. sep - 3. sep

Afslut projekt
(0%) 4. sep - 13. sep

Navn

Altanprojekt
17-04-2024 - 13-09-2024 (149 days)

Team 11 - Gade altaner
26-04-2024 - 06-09-2024 (133 days)

        Estimeret tidspunkt for opstart +/- 1 uge
        26. apr - 26. apr (1 days) (100%)

R32+31 (5 FA) - Gade (Egilsgade 31A+B)
- - -

R30+29 (3 FA) Gade Egilsgade 31A+29B
- - -

R28+27 (3 FA) - Gade Egilsgade 29B+A
- - -

R26+25 (3FA) - Gade Egilsgade 27B+A
- - -

R24+23 (3 FA) - Gade Egilsgade 27A+25 Th
24-06-2024 - 05-07-2024 (11 days)

            Altan montage
            24. jun - 2. jul (7 days) (40%)

            Ferie 1 montør
            1. jul - 5. jul (5 days) (100%)

            Flyt af platform
            3. jul - 3. jul (1 days) (0%)

R22+34 (5 FA) - Gade Egilsgade 25 + Isafjordsgade 3
04-07-2024 - 09-08-2024 (36 days)

            Ferie begge montører
            8. jul - 26. jul (15 days) (100%)

            Altan montage
            4. jul - 7. aug (25 days) (0%)

            Flyt af platform
            9. aug - 9. aug (1 days) (0%)

R20 (3 FA) - Gade Isafjordsgade 3
12-08-2024 - 21-08-2024 (9 days)

            Altan montage
            12. aug - 20. aug (7 days) (0%)

            Flyt af platform
            21. aug - 21. aug (1 days) (0%)

R19+18 (2 FA) - Gade Isafjordsgade 1
22-08-2024 - 28-08-2024 (6 days)

            Altan montage
            22. aug - 28. aug (5 days) (0%)

        Evt. fejl og mangler
        28. aug - 28. aug (1 days) (0%)
        Afslutprojekt
        29. aug - 6. sep (7 days) (0%)

Team 4 - Gård altaner
- - -

Team 10 - Gård altaner
17-04-2024 - 13-09-2024 (149 days)

        Estimeret tidspunkt for opstart +/- 1 uge
        17. apr - 17. apr (1 days) (100%)

R10+11 (3FA+1SP) - Gård Njalsgade 26A+B
- - -

R9+8 (5FA+1SP) - Gård Njalsgade 26B+28A
- - -

R7+6 (5FA+1SP) - Gård Njalsgade 28A+B
- - -

R5+4 (4FA+1SP) - Gård Njalsgade 28B+30A
- - -

R3+2 (6FA) - Gård Njalsgade 30A+B
20-06-2024 - 02-08-2024 (43 days)

            Altan montage
            20. jun - 28. jun (7 days) (80%)

            Flyt platform
            1. jul - 1. jul (1 days) (0%)

            Ferie begge montører
            15. jul - 2. aug (15 days) (100%)

R1 (4FA) - Gård Njalsgade 30B
02-07-2024 - 05-08-2024 (34 days)

            Altan montage
            2. jul - 12. jul (9 days) (0%)

            Flyt platform
            5. aug - 5. aug (1 days) (0%)

R14+15+17 (5FA) - Gård Njalsgade 24B+A
06-08-2024 - 23-08-2024 (17 days)

            Altan Montage
            6. aug - 22. aug (13 days) (0%)

            Flyt platform
            23. aug - 23. aug (1 days) (0%)

R45 (1SP) - Gård Egilsgade 27A
26-08-2024 - 28-08-2024 (2 days)

            Altan montage
            26. aug - 27. aug (2 days) (0%)

            Flyt platform
            28. aug - 28. aug (1 days) (0%)

R44 (1SP) - Gård Egilsgade 27B
29-08-2024 - 30-08-2024 (1 days)

            Altan montage
            29. aug - 30. aug (2 days) (0%)

R31 (1FR) - Gård Egilsgade 31A
02-09-2024 - 13-09-2024 (11 days)

            Altan montage
            2. sep - 3. sep (2 days) (0%)

            Afslut projekt
            4. sep - 13. sep (8 days) (0%)
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R22+34 (5 FA) - Gade Egilsgade 25 + Isafjordsgade 3
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R20 (3 FA) - Gade Isafjordsgade 3
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R19+18 (2 FA) - Gade Isafjordsgade 1
22-08-2024 - 28-08-2024 (6 days
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Afslutprojekt
        29. aug - 6. sep (7 days) (0%)
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22-08-2024 - 28-08-2024
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MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R1 (4FA) - Gård Njalsgade 30B
02-07-2024 - 05-08-2024 (34 days)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
 Gård Njalsgade 30B
02-07-2024 - 05-08-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R14+15+17 (5FA) - Gård Njalsgade 24B+A
06-08-2024 - 23-08-2024 (17 days)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R14+15+17 (5FA) - Gård Njalsgade 24B+A
06-08-2024 - 23-08-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R45 (1SP) - Gård Egilsgade 27A
26-08-2024 - 28-08-2024 (2 days)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R44 (1SP) - Gård Egilsgade 27B
29-08-2024 - 30-08-2024 (1 days)
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Fremhæv
R45 (1SP) - Gård Egilsgade 27A

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
26-08-2024 - 28-08-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R44 (1SP) - Gård Egilsgade 27B
29-08-2024 - 30-08-2024
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Fremhæv
R31 (1FR) - Gård Egilsgade 31A
02-09-2024 - 13-09-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
Afslut projekt
(0%) 4. sep - 13. sep
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Fremhæv
R31 (1FR) - Gård Egilsgade 31A
02-09-2024 - 13-09-2024 (11 days

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
  Afslut projekt
            4. sep - 13. sep (8 days) (0%)

MichaelJensen-Altana
Tekstboks
REV. 26-06-2024

MichaelJensen-Altana
Billedforklaring
Ranke 31 er rykket et par uger

MichaelJensen-Altana
Billedforklaring
Grundet opsigelse fra Team 4 er Ranke 14, 15, 17, 44 og 45 overgået til Team 10


