

Kære beboere,

Bestyrelsen vil hermed informere om, at projektet vedrørende renovering af bagtrapperne opstartes tidligere end først planlagt.

Dette er valgt af økonomiske hensyn, så vi bedst muligt kan sikre, at projektet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Forventet tidsplan

- Uge 22: Etablering af byggeplads på Egilsgade
- Uge 23: Opstart af renoveringsarbejdet
- Arbejdet starter fra Njalsgade 30B og slutter ved Egilsgade 31B (uge 4, 2027)
- Der arbejdes på 4-5 opgange ad gangen
- Projektet forventes afsluttet i uge 4, 2027

Praktisk information

Der etableres ikke byggeplads i gården, men der vil være opbevaring af materialer, værktøj og maskiner i forbindelse med arbejdet.

Der ryddes op dagligt så vidt muligt, men der kan i perioder forekomme bigbags og lignende i gården.

Brug af bagtrapper

Vi opfordrer til, at man så vidt muligt undgår at benytte bagtrappen, mens arbejdet står på. Den kan selvfølgelig altid benyttes som flugtvej.

Weekenderne vil være det bedste tidspunkt at benytte jeres vaskemaskiner, da trapperne her vil være ryddet mest muligt.

Der kan forekomme kortere perioder under nedbrydningsfasen, hvor brug af bagtrappen frarådes, da der kan forekomme støv og blyholdige partikler fra ældre materialer.

Dette vil blive varslet særskilt i god tid.

Farvevalg

I forbindelse med farvevalg vil der blive opsat farveprøver i én af opgangene.

Vi informerer nærmere, når dette bliver aktuelt.

Vi takker for jeres forståelse og samarbejde under projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen