

Renovering af bagtrapper i B/S Isafjord

Hovedtidsplan for etaperne:

Etape 1:

Uge 24 til og med uge 40 (aflevering)

Berørte opgange:

- Egilsgade 29A
- Egilsgade 27B
- Egilsgade 27A
- Egilsgade 25

Etape 2:

Uge 29 til og med uge 45 (aflevering)

Berørte opgange:

- Isafjordsgade 3
- Isafjordsgade 1
- Njalsgade 24A
- Njalsgade 24B

Etape 3:

Uge 36 til og med uge 52 (aflevering)

Berørte opgange:

- Njalsgade 26A
- Njalsgade 26B
- Njalsgade 28A
- Njalsgade 28B

Etape 4:

Uge 42 til og med uge 7 (aflevering)

Berørte opgange:

- Njalsgade 30A
- Njalsgade 30B
- Egilsgade 31B
- Egilsgade 31A
- Egilsgade 29B